

相模原市監査委員公表第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第5項の規定に基づき、工事監査を行ったので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

平成26年11月7日

相模原市監査委員 八木智明

同 坪井廣行

同 岸浪孝志

同 中村昌治

1 監査の期日

平成26年11月6日

2 監査の対象及び方法

この監査は、津久井クリーンセンターし尿処理施設建設工事について、計画、設計、積算、契約、施工等が関係法令等に基づき適正かつ効果的に執行されているかという観点で、調査の一部を特定非営利活動法人建設技術監査センターに委託して実施した。

3 監査対象工事概要

津久井クリーンセンターし尿処理施設建設工事

(1) 施工場所 相模原市緑区青山3385番2ほか

(2) 工事内容

ア	工事面積	約9,600㎡
イ	建物構成	受入棟、計量所、処理棟
ウ	処理規模	89Kℓ/日
エ	処理方式	固液分離方式
オ	処理対象物	し尿、浄化槽汚泥、ディスポーザ汚泥
カ	建物概要	

(ア) 受入棟

構造	鉄筋コンクリート造地上2階地下1階
建築面積	228.26㎡
延床面積	464.34㎡

(イ) 処理棟

構造	鉄筋コンクリート造地上2階地下1階
建築面積	483.46㎡
延床面積	972.00㎡

キ 設備概要

(ア) 受入棟

受入設備、脱臭設備

(イ) 計量所

計量設備

(ウ) 処理棟

貯留設備、資源化設備、放流設備、脱臭設備、発電設備

(エ) その他

洗車設備

(3) 担当課 環境経済局資源循環部清掃施設課

企画財政局財務部契約課

都市建設局技術監理課

(4) 請負業者 日立造船株式会社東京本社

(5) 契約金額 1,207,500,000円

(6) 契約方法 公募型指名競争入札

(7) 契約期間 平成24年12月20日から平成28年3月14日まで

4 監査の結果

津久井クリーンセンターし尿処理施設建設工事における計画、設計、積算、契約、施工等については、おおむね良好と認められた。

なお、工事の施工に当たっては、今後とも、工程管理及び安全管理に十分注意を払われたい。