

(仮称)相模原市行財政構造改革プランの策定期期の延期について

(仮称)相模原市行財政構造改革プラン(以下「改革プラン」という。)の策定期間を延期することといたしましたので、お知らせします。

1 理由

新型コロナウイルス感染症の流行により、次の事象が生じたため。

- ・ オープンハウスの未実施など、改革プランの策定において重要となる市民意見の聴取が不十分であること。
- ・ 専門的な知見を持った学識経験者、民間ならではのノウハウや住民目線での視点を持った市民公募委員で構成される「相模原市経営評価委員会」を開催できない状況にあること。
- ・ 福祉部局を中心に改革プランの内容の検討、調整等に十分な時間を確保できないこと。

2 延期後のスケジュール

- ・ 改革プラン(案)策定
当初 令和2年3月31日
変更後 新型コロナウイルス感染症が収束したと判断されてから1か月後
又は令和2年6月末
- ・ 改革プラン策定
当初 令和2年6月下旬
変更後 改革プラン(案)策定後3か月後を目途とする。