工 程 表

作業内容	/ （ ）	/ （ ）	/ （ ）	/ （ ）	/ （ ）	/ （ ）	/ （ ）	/ （ ）	/ （ ）	/ （ ）

記載例　　＜建築物の解体工事の場合＞

作業内容	4/1 (月)	4/2 (火)	4/3 (水)	4/4 (木)	4/5 (金)	4/8 (月)	4/9 (火)	4/10 (水)	4/11 (木)	4/12(金)
①養生シート等の設置	→									
②重機の搬入	→									
③障害物の除却	→									
④建具、畳等の撤去	→									
⑤石膏ボードの手壊し		→								
⑥手作業による屋根材取り外し		→								
⑦機械併用の上屋解体			→	→						
⑧木材等の積込・搬出			→	→						
⑨混廃の積込・搬出					→	→	→			
⑩基礎・土間の解体						→	→	→		
⑪コンクリート塊の積込・搬出						→	→	→	→	
⑫養生シート等の撤去										→
⑬整地・完了										→