
愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ０１ 鉄道との乗継利便性向上（チューザー配布等） 

主に役割を担う機関 相模原市 都市建設局 まちづくり計画部 

担当部署・担当者名 

連絡先 
都市交通計画課  道祖  TEL042-769-8249 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①チューザー配布等により、

利用促進等を図る。 
愛川線 完成・事業中・未着手 （仮）市公共交通ニュース発行 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画    
 

   ①各駅での
チューザー
の作成・配
布 
 実績  

  

    

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

 チューザーの作成については、バス等のダイヤ編成によって内容が更新されるため、長期利用に対応しづら

い。 

４．その他 

  橋本、相模原、淵野辺、上溝、相模大野の 5 駅で、一通りチューザーの作成を実施したことからチューザー

の配布は、Ｈ１８をもって終了する。その代替として今年度より「（仮）市公共交通ニュース」を発行し、公共交通

への転換等を啓発する。 

 

添付書類等（                                              ） 

 

淵野辺駅版 他の駅版 他の駅版 

市公共交通ニュース 



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ０２ 市職員の通勤手段の変更 

主に役割を担う機関 相模原市 都市建設局 まちづくり計画部 

担当部署・担当者名 

連絡先 
まちづくり計画部都市交通計画課  道祖  TEL 042-769-8249 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①ノーカーデーの拡大、職員

への意識変容の働きかけを実

施し、混雑緩和の持続的な取

組みを進める。 

愛川線及びその他職

員の通勤経路 
完成・事業中・未着手 

環境対策課とタイアップし、ノーカ

ーデー実施時の公共交通機関の

利用促進に関する啓発記事を庁

内報等で掲載する準備を進めて

いる。 

庁内ＬＡＮを活用した掲示板へ啓

発記事を掲載予定。 

②制度の確立は効果的である

ことから、時差出勤等の導入

の可能性についても庁内検討

を進める。 

愛川線及びその他職

員の通勤経路 
完成・事業中・未着手 

職員課、職員厚生課と、相乗り通

勤、フレックスの導入等について

事前相談を実施している。 

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画   
 

    
①現在実施
中のノーカ
ーデー拡大
について庁
内検討の推
進 

実績 

  

     

計画  

 

 

 

   
②制度の導
入の可能性
について研
究 

実績  

 

 

 

   

３．実施における課題 

  時差出勤、相乗り等に係る制度改革は、交通計画上は有効であるが、制度を取り入れることの有効性につ

いて、多角的に検証する必要があり、研究を進める必要がある。 

４．その他 

  今後の取り組みとして、「職員の意識を変える」ことに重点をおいた活動を進める。 

添付書類等（                                              ） 

  

庁内検討 実 施 

研 究 

意識啓発 

研 究 



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ０３ 右折レーンの延長 

主に役割を担う機関 神奈川県相模原土木事務所 

担当部署・担当者名 

連絡先 
工務部  道路維持課長  三上  TEL 042-745-1111  

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①他の交差点でも実施に向け

た検討を進める。 
上田名交差点 完成・事業中・未着手 

Ｈ１９．８までに 

約１１６㎡の事業用地を確保済 

②〃 愛川線 完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 
 

      ①上田名交
差点の鍛冶
谷線に右折
レーンの設
置 実績  

  

    

計画  

 

     ②右折レー
ンが短い、
または無い
交差点の調
査・検討 実績   

 

    

３．実施における課題 

①県道に接して市が行っているバスターミナル整備事業があるので、用地取得や工事について十分な調整の

上で進める必要がある。 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

 

  

用地確保 整 備 

調査・検討

用地確保 

交差点部一部仮整備 

調査・検討



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ０４ 右折レーンの延長 

主に役割を担う機関 相模原市 都市建設局 土木部 

担当部署・担当者名 

連絡先 
土木部 道路整備課  一柳  ℡042-769-8360   

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①他の交差点でも実施に向け

た検討を進める。 
四ツ谷交差点 完成・事業中・未着手 １９年度約１７０ｍ施工 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画  
 

     
①四ツ谷交
差点の市道
に右折レー
ンの設置 実績  

整備 

 

L=170m 

整備 

 

L=70m 

整備 

 

L=40m 

   

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

 

  

整 備 



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ０５ 違法駐車対策 

主に役割を担う機関 三菱重工業㈱ 汎用機・特車事業本部 

担当部署・担当者名 

連絡先 
総務部勤労・安全課  梅木   TEL 042-761-2685 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①周辺企業により、組織的な

駐車対策等の検討を行なう。 
工業団地内 完成・事業中・未着手 

・新キャタピラー三菱社との送迎

バス共同運行を 8:00～17:00

間について実施 

・受入部門による来訪者への時

刻表配布と PR実施 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 
 

      
①通勤バス
を来訪者の
移動手段と
してＰＲし、
車来訪者を
抑制 

実績 

 
 

 
     

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  

送迎ﾊﾞｽ 17便/日の運
行と来訪者への PR 



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ０６ 違法駐車対策 

主に役割を担う機関 新キャタピラー三菱㈱ 

担当部署・担当者名 

連絡先 
相模事業所業務部勤労・安全課  伊東  TEL 042-763-7014 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①周辺企業により、組織的な

駐車対策等の検討を行なう。 
工業団地内 完成・事業中・未着手 

自社の社員の駐車違反がないよ

うに構内への完全確保に向け取

り組んでいる。 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 
 

      
①企業バス

運行で来訪

者の移動手

段確保と来

訪者に周知 
実績  

  

    

計画        

② 

 

実績        

３．実施における課題 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ０７ 違法駐車対策 

主に役割を担う機関 清水原工業団地協同組合 

担当部署・担当者名 

連絡先 
事務局長  広田   TEL 042-763-0519 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①周辺企業により、組織的な

駐車対策等の検討を行う。 
工業団地内 完成・事業中・未着手 

通勤用マイカーを減らすために

合同バス運行等検討しています

がコスト面で難しく実現未定。 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 
 

 
  

   
①通勤対策
勉強会を設
置して、マ
イカー通勤
者削減を研
究 

実績 研究 研究      

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

  工業団地周辺の駐車場不足は深刻である。現在団地内従業員の駐車場は確保できているが、荷下ろし用ト

ラック或いは営業車が時間帯によっては道路を占拠している。今後の課題として取り上げる必要があると思

われる。 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  

研究 実施 実験 



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ０８ 違法駐車対策 

主に役割を担う機関 相模原警察署 

担当部署・担当者名 

連絡先 
交通第一課  山本(靖)   TEL 042-754-0110 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①違法駐車車両の取り締まり

を継続的に実施する。 
工業団地内 完成・事業中・未着手 工業団地組合と調整中 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 
 

 
 

    
①違法駐車
車両の取り
締まり 

実績 

   

    

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

 工業団地組合の意向確認 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  

取り締まり 

取り締まり 
意向の確認 取り締まり 



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ０９ サイクル＆バスライド 

主に役割を担う機関 相模原市 都市建設局 まちづくり計画部 

担当部署・担当者名 

連絡先 
都市交通計画課  高木  TEL 042-769-8249 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①田名地区バスターミナル内

の設置を進める。 
上田名交差点付近 完成・事業中・未着手 

バスターミナル内に駐輪場を整

備。現在、地権者と用地交渉中。

②田名地区バスターミナルの

利用状況等を踏まえ、他地区

の可能性について検討する。 

田名地区・上溝地区 完成・事業中・未着手 

愛川線沿いのバス停におけるバ

ス利用者状況及び放置自転車状

況を整理する。 

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 
21 年度 

22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画    
  

  ①田名地区
バスターミ
ナルの用地
買収・整備・
利用 PR 実績 

 

 

   

  

計画 

    

   
②バス停利
用 者 数 調
査・放置自
転車実態調
査・用地確
保・候補地
選定・整備 

実績 

    

 

 

 

３．実施における課題 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  

用地買収 整備 
利用 PR 

放置自転車実態調査 候補地選定 用地確保 
整備 

用地買収 

放置自転車実態及びバス利

用者状況の把握 

用地買収 整備 
利用 PR 

候補地選定 用地確保 
整備 

バス停利用者数調査

バス停利用者数調査

放置自転車実態調査



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 １０ サイクル＆バスライド 

主に役割を担う機関 田名地区自治会連合会 

担当部署・担当者名 

連絡先 
田名地区自治会連合会 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①田名地区バスターミナルの

利用状況等を踏まえ、他地区

の可能性について検討する。 

田名地区 完成・事業中・未着手  

②仮駐輪地の整備 田名地区 完成・事業中・未着手 
候補地として検討した土地が開

発され、現在白紙状態 

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画  

 

 

 

   

①バス停利
用 者 数 調
査、放置自
転車実態調
査、候補地
域の選定・
用地確保･
整備促進 

実績        

計画   

 

    
②仮駐輪地
の整備 
 

実績        

３．実施における課題 

 住民からの課題提起として、市役所方面への直行バス運行の希望が出され、その課題と平行させて候補地

の再検討が必要 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  

用地確保 利用ＰＲ 
整備 

バス利用者数調査 

放置自転車発生 

場所の把握 

候補地選定 用地確保･整備
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施策名称 １１ サイクル＆バスライド 

主に役割を担う機関 上溝地区自治会連合会 

担当部署・担当者名 

連絡先 
上溝地区自治会連合会 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①田名地区バスターミナルの

利用状況等を踏まえ、他地区

の可能性について検討する。 

上溝地区 完成・事業中・未着手 
放置自転車発生 

場所の把握 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 

  

     
①バス停付
近の放置自
転車発生場
所の把握 

実績 

  

     

計画        

② 

 

実績        

３．実施における課題 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  

放置自転車発生 

場所の把握 

放置自転車発生 

場所の把握 



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 １２ バス停にベンチ設置 

主に役割を担う機関 神奈川中央交通㈱ 

担当部署・担当者名 

連絡先 
相模原営業所長  木村秀昭  TEL042-778-6793 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①バス事業者によるベンチの

設置について、相模原市の補

助制度を活用していく。道路管

理者との協議や地元住民等の

協力を得ながら優先順位を付

けて随時進めていく。 

「四ッ谷」、「鳩川住宅

前」バス停 
完成・事業中・未着手  

②〃 その他のバス停 完成・事業中・未着手 

城山高校前、下九沢団地につい

て今年度中に整備を進めてい

る。 

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 
 

      
① ｢ 四 ッ
谷｣、「鳩川
住宅前」バ
ス停におけ
る検討・設
置 

実績  

  

    

計画 

 

      ②その他の
バス停にお
ける設置場
所の選定・
設置 実績  

 

     

３．実施における課題 

 道路幅員等ベンチ設置スペースを考慮し、道路管理者、自治体等と協議していく 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 
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施策名称 １３ 速度抑制対策 

主に役割を担う機関 相模原市 都市建設局 土木部 

担当部署・担当者名 

連絡先 
道路補修課  矢澤  TEL 042-769-8266 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①効果が少なかったイメージ

ハンプについては、違う種類を

複合的に使用するなど、目立

つ工夫を検討する。 

水郷田名団地内 完成・事業中・未着手 検討中。 

②効果が大きかったイメージ

狭さくは、設置に向け検討を進

めていく。 

〃 完成・事業中・未着手 
H19 年度中の実施に向けて警察

と協議中。 

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画  

 

     
①先進事例
等の調査を
行うなど、よ
り効果的な
対策につい
て検討 実績        

計画  

 

     ②設置箇所
や設置規模
など設置に
向け具体的
な検討 実績        

３．実施における課題 

 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 １４ 近隣企業間合同で社員用実験バスの運行 

主に役割を担う機関 三菱重工業㈱ 汎用機・特車事業本部 

担当部署・担当者名 

連絡先 
総務部勤労・安全課  梅木  TEL 042-761-2685 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①従業員が公共交通へ転換

がしやすいよう、企業としてＰ

Ｒ活動や教育を行う。 

工業団地内 

 

完成・事業中・未着手 

・大学院講師による「ECO 通勤」

講演会開催による公共交通機

関利用の促進(4/10  187 名) 

・啓発パンフレットの配布 

②複数企業の理解と協力体制

により、きめ細かなニーズを把

握し、社員合同バスの運行を

研究する。 

〃 

 

完成・事業中・未着手 

・大型ﾊﾞｽ３台の増便と運行ダイ

ヤの改正 

・新キャタピラー三菱社との通

勤・送迎バスの共同運行の実施

（１７便／日） 

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画  

 

     ①当社・関
連会社の従
業員に通勤
バス利用促
進のＰＲ 

実績 

 

      

計画 

 

      

②バスを３
台増車し、
従業員・来
訪者の輸送
力増強を図
り、運行の
あり方など
を研究 

実績 

 

      

３．実施における課題 

利用者増加（社員・パート・関連会社社員）による、増便・運行ダイヤの改正検討 

 

４．その他 

 

添付書類等（                                              ） 

  

増車 

 

 

講演会･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

大型ﾊﾞｽの増車と新キャタピラー三菱社

との共同運行



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 １５ 近隣企業間合同で社員用実験バスの運行 

主に役割を担う機関 新キャタピラー三菱㈱ 

担当部署・担当者名 

連絡先 
相模事業所業務部勤労・安全課  伊東  TEL 042-763-7014 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①従業員が公共交通へ転換

がしやすいよう、企業としてＰ

Ｒ活動や教育を行う。 

新キャタピラー三菱内
 

完成・事業中・未着手 

ﾊﾞｽ利用者へのｱﾝｹｰﾄ実施 

ﾊﾞｽ増便の検討及び周知。 

②複数企業の理解と協力体制

により、きめ細かなニーズを把

握し、社員合同バスの運行を

研究する。 

〃 完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画  

 

     

①車通勤者
の削減対策
として 、当
社及び関連
会社の社員
に通勤バス
利用促進の
ＰＲ 

実績  

ﾊﾞｽ増便 

     

計画 

 

      
②来訪者へ
の自家用車
訪問規制と
して通勤ル
ート等運行
のありかた
を研究 

実績        

３．実施における課題 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 １６ 近隣企業間合同で社員用実験バスの運行 

主に役割を担う機関 清水原工業団地協同組合 

担当部署・担当者名 

連絡先 
事務局長  広田  TEL042-763-0519 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①複数企業の理解と協力体制

により、きめ細かなニーズを把

握し、社員合同バスの運行を

研究し、従業員が公共交通へ

転換がしやすいよう、企業とし

てＰＲ活動や教育を行う。 

工業団地内 完成・事業中・未着手 

組合員 3 社と合同バス運行につ

いて検討中であるが、コスト面で

難しい局面を迎えています。 

従業員にとっても、快適なマイカ

ー通勤をやめて他の通勤手段に

切り替えるとは思えず、実現は難

航します。 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 
    

   
①通勤対策
勉強会を設
置して、企
業バスの運
行の実現性
について研
究 

実績 研究 研究      

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

研究 実施 実験 



  



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 １７ 鉄道との乗継利便性向上（増便運行） 

主に役割を担う機関 神奈川中央交通㈱ 

担当部署・担当者名 

連絡先 
相模原営業所長  木村秀昭   TEL042-778-6793 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①増便運行について、中・長

期的な課題として引き続き検

討する。 

上溝駅 完成・事業中・未着手 引き続き検討する。 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 

 

      
①利用者の
状況を的確
に把握し検
討 

実績 

  

     

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

 今後の都市計画の状況を視野に入れ、利用状況の把握に努める。 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 １８ 信号調整 

主に役割を担う機関 相模原警察署 

担当部署・担当者名 

連絡先 
交通第一課  山本(靖)   TEL 042-754-0110 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①県道管理者による交差点改

良の検討に併せて、交通管理

者により信号調整の検討を行

う。 

高田橋際交差点 完成・事業中・未着手 
交差点改良に合わせて 

信号調整を行う。 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画    

 

   
①交差点改
良時期に併
せた信号調
整 

実績        

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 １９ 中長期的な取り組み：信号調整（高田橋際交差点） 

主に役割を担う機関 神奈川県厚木土木事務所 

担当部署・担当者名 

連絡先 
神奈川県相模原土木事務所 工務部 道路維持課長 三上 TEL042-745-1111 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①県道管理者による交差点改

良の検討に併せて、交通管理

者により信号調整の検討を行

う。 

高田橋際交差点 完成・事業中・未着手 
Ｈ18 年度 交通量調査実施 

Ｈ19 年度 地形測量実施予定 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 
21 年度 

22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画 

    

   ①交差点の
改良（右折
レーンの設
置等） 
 

実績 

 

 

 

    

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

４．その他 

取り組みは、厚木土木事務所で直接行っている。 

 

添付書類等（                                              ） 

  

交通量調査等 詳細測量等 交差点設計 用地買収 
橋詳細設計 道路・橋工事

交通量調査 地形測量 交差点設計
橋詳細設計 

用地測量 
用地取得 



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ２０ 信号調整 

主に役割を担う機関 愛川町 

担当部署・担当者名 

連絡先 
建設部  道路課  TEL046-285-2111 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①県道管理者による交差点改

良の検討に併せて、交通管理

者により信号調整の検討を行

う。 

高田橋際交差点 完成・事業中・未着手 
交差点改良について、 

住民調整を行う。 

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 

備 

考 

計画  

  

    
①交差点改
良について
の住民調整 

実績 
9 月 20 日に 

事業説明実施 

10 月末に 

事業説明予定
     

計画        

② 
 

実績        

３．実施における課題 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 

  

住民調整 



愛川線 TDM 推進会議事業実績報告書 

 

施策名称 ２１ 時間帯による右折禁止 

主に役割を担う機関 田名地区自治会連合会 

担当部署・担当者名 

連絡先 
田名地区自治会連合会 

１．取り組み概要 

取り組み方針 取り組み箇所 取り組み状況 実施内容 

①地区内の合意形成 水郷田名地区付近 完成・事業中・未着手  

②  完成・事業中・未着手  

２．取り組みスケジュール 

取り組み内容 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
23 年度 

以 降 
備 考

計画  

 

     ①自治会長
会議等で地
域住民の意
向の把握、
合意形成 

実績        

計画        

② 

 

実績        

３．実施における課題 

 反対意見が強く、検討がいまだに出来ない状況にある。 

４．その他 

 

 

添付書類等（                                              ） 
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