

## 工事の入札取消しについて

工事の一般競争入札において、入札の取消しを行いましたので、次のとおりお知らせします。

本件について、関係する方並びに市民の皆様にご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。

### 1 工事概要

工 事 名：市立宮上小学校給食室改築工事

場 所：緑区橋本4-11-1

概 要：市立宮上小学校給食室改築に伴う建築工事一式(鉄骨造2階建)  
その他改築に伴う既存施設一部改修

工事規模：予定価格169,376,400円(税込み)

### 2 取消し理由

入札を公正に執行することができないと判断したため

### 3 経過

本工事は、4月20日(月)に入札公告を行い、5月21日(木)に開札しました。開札後、疑義の申し立てにより設計図書を再確認したところ、外構工事の一部についてシステム上の入力誤りがあったため、予定価格に952万円(税抜き)の差額が生じ、入札の公平性が確保されず、入札を公正に執行することができないと判断し、取消公告を5月25日(月)に行いました。

### 4 原因

外構工事の直接仮設の設計額について、積算システムの入力過程において、100㎡ごとの単価とすべきところを、1㎡ごとの単価として誤って入力したため、予定価格が952万円(税抜き)多く積算されたものです。

### 5 今後の対応等

速やかに再設計を行い、再度公告入札を行います。

なお、今後は、このようなことが起こらないように、適正な事務処理手続を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。

### 6 その他

本入札の結果については、再度公告入札を行うため、入札参加者数等については、非公表とさせていただきます。

また、本工事の入札取消しに伴い、市立宮上小学校給食室改築電気設備工事、市立宮上小学校給食室改築給排水衛生設備工事及び市立宮上小学校給食室改築空気調和設備工事も入札取消しになります。

<問い合わせ>

企画財政局財務部契約課

直通042(769)8217