

まちづくりだより

第一整備地区

第32号

仮置き土移設分別工事の進捗について

仮置き土移設分別工事においては、仮置き土の中に水分を多く含む土砂や粘性の高い土砂の混入が確認されたことにより、ふるい分けの作業効率が低下してきております。

このため、工事の進捗については、若干の遅れが生じていますが、作業工程の見直しを行い、工事完了に向けて取り組んでおります。なお、地権者の皆様には、順次、立会確認の日程調整のご連絡をさせていただいております。

引き続き、ご協力をお願いいたします。



地中レーダ探査等の進捗状況について

地中レーダ探査は、梅雨の影響を受けながらも、皆様のご協力により、8月末時点で約85%の調査を完了しております。また、ボーリング調査につきましては、地中レーダ探査で反応のあった107箇所について実施しました。

今後の調査は、主に仮置き土の移設が完了した範囲（施行者管理地）について実施していくこととなります。

上記記載のとおり、仮置き土移設分別工事の工程に若干の遅れが生じていますが、早期の調査完了に向けて取り組んでおりますので、今後ともご協力をお願いいたします。

事業計画の見直しに係る検討状況について

地中障害物等調査の結果を踏まえた検討が必要な土地評価の考え方などとあわせて、事業費の圧縮や事業期間の短縮に資するような土地利用計画や、地権者の皆様の意向を反映するために行うことを予定している土地利用意向調査の内容等の検討を進めております。

調査や検討に時間が掛かっており、地権者の皆様にご不便をおかけし、大変申し訳ありませんが、検討結果が整い次第、お示ししてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

交通事故多発の交差点について

第一整備地区の南側の交差点(下図参照)においては、交通事故が頻発しております。

皆様に安心して通行いただけるよう、現在、市(道路管理者)と相模原南警察署(交通管理者)において、安全対策措置等の協議を行っております。安全対策について、決まりましたら、皆様へお知らせいたします。



事業に関するご意見やご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

発行 相模原市 都市建設局 まちづくり推進部 麻溝台・新磯野地区整備事務所
〒252-5277 中央区中央2-11-15 相模原市役所第1別館3階
TEL: 042-769-9254 (事業計画・補償等に関すること)
TEL: 042-707-7184 (分別工事・調査・現場管理に関すること)
FAX: 042-754-8490