

今後の検討会スケジュールについて

1 検討会の検討内容

規約第2条

光が丘地区学校跡施設(旧青葉小学校)利活用事業の新築エリア(光が丘公民館・新築児童館)等の設計に向けて、次の事項について検討する。

- (1) 新築エリア(光が丘公民館、新築児童館)の整備内容等に関する事
- (2) 改修エリアとの連携等に関する事

- 令和8年度は、諸室の仕様等を整理します。
- 令和9年度は、令和8年度までに検討した内容を基に詳細設計を行い、その状況を事務局から報告します。

2 令和8年度の検討会スケジュール

回数	時期	議題等（予定）
5	令和8年 7月8日	・今後のスケジュールについて（確認） ・新築エリアの平面計画（案）について（確認） ・各諸室等の整備内容等について（グループワーク）
6	10月頃	・各諸室等の整備内容等について（審議）
7	11月頃	・各諸室等の整備内容等について（審議）【予備】
8	令和9年2月頃	・新築エリア検討のまとめについて（確認）

※令和9年度以降の検討スケジュールは別途お知らせします。

※検討会の検討状況等により、スケジュールの見直しや書面開催とする場合があります。