

工程表

(令和8年7月末時点)

令和8年7月 更新版

	令和8年								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
旧焼却施設									
処理棟									
曝気槽									
調整槽									
地中構造物(処理棟付近)	  								
埋戻し・整地									
グラウンド整備									

 (実線) … 作業完了
 (点線) … 作業進行中

※令和6年7月1日～ 多目的グラウンドB閉鎖中