

旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年7月時点）

次回更新予定
令和7年10月下旬

【施設概要】


施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）

【令和7年6、7月の主な工事内容】

管理棟	埋戻し・整地
敷地南側擁壁	擁壁・フェンス新設
旧焼却施設	掘削、地中構造物撤去
調整槽	建屋解体

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】



【状況写真】

① 管理棟

管理棟（地上2階、地下水槽約6m）の解体を令和7年2月より進めてきましたが、7月で完了しました。埋戻しの際には、地盤沈下を生じないように十分に転圧をしながら整地しています。



② 南側擁壁

隣地との境界に設置していた約2mの擁壁を撤去し、新たに擁壁・フェンスを設置しました。近隣の皆様、ご協力いただきありがとうございました。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年7月時点）

