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１ 監査の期日 

平成２１年２月５日 

 

 

２ 監査の対象及び方法 

この監査は、平成２０年度施工の藤野中央公民館改築工事ほか電気設備工事等関

連工事３件について、計画、設計、積算、契約、施工等が適正かつ効果的に執行さ

れているかという観点で、調査の一部を社団法人日本技術士会に委託して調査を実

施した。 

 

 

３ 監査対象工事概要 

(１)  藤野中央公民館改築工事 

   ア 施 工 場 所  藤野町小渕１９９２番地 

    イ 工 事 内 容  構  造 鉄筋コンクリート造 ３階建 

建築面積   ４１２．３４㎡ 

延床面積 １，０８７．６３㎡ 

   ウ 担 当 課   企画財政局財務部公共建築課 
教育局生涯学習部生涯学習課 

   エ 請 負 業 者    株式会社正建 
   オ 契 約 金 額    ２２７，６０５，３５０円 

カ 契 約 方 法       条件付一般競争入札 
キ 契 約 期 間       平成２０年５月２７日から平成２１年３月１６日まで 

        
 (２)  藤野中央公民館改築電気設備工事 

   ア 施 工 場 所  藤野町小渕１９９２番地 
イ 工 事 内 容  高圧受変電設備、幹線動力設備、電灯コンセント設備、 

放送設備、電話設備、電気時計設備 ほか 

   ウ 担 当 課  企画財政局財務部公共建築課 
教育局生涯学習部生涯学習課 

エ 請 負 業 者    株式会社協進電設 

   オ 契 約 金 額    ４５，５１７，５００円 
カ 契 約 方 法  条件付一般競争入札 
キ 契 約 期 間  平成２０年８月１日から平成２１年３月１６日まで  

 

 

 



 (３)  藤野中央公民館改築空気調和設備工事 

ア 施 工 場 所  藤野町小渕１９９２番地 

イ 工 事 内 容  空調機器設備、空調配管設備、換気機器設備、換気ダクト 

設備、計装設備 

   ウ 担 当 課    企画財政局財務部公共建築課 
教育局生涯学習部生涯学習課 

   エ 請 負 業 者    穂久斗工業株式会社 

   オ 契 約 金 額    ３２，１８２，５００円 
カ 契 約 方 法  条件付一般競争入札 
キ 契 約 期 間  平成２０年８月１日から平成２１年３月１６日まで 

 
(４)   藤野中央公民館改築給排水衛生設備工事 

ア 施 工 場 所  藤野町小渕１９９２番地 

イ 工 事 内 容  衛生器具設備、給水設備、給湯設備、排水通気設備 

   ウ 担 当 課    企画財政局財務部公共建築課 
教育局生涯学習部生涯学習課 

   エ 請 負 業 者    有限会社小山設備 

   オ 契 約 金 額    ２０，１６９，３４５円 
カ 契 約 方 法  条件付一般競争入札 
キ 契 約 期 間  平成２０年８月１日から平成２１年３月１６日まで 

 
４ 監査の結果 
  おおむね良好と認められた。 
  なお、今後とも、施工及び工程管理並びに安全管理には十分意を払い、完成期 
限が守られるよう、工事の完成に努力されたい。 


